南京市本级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京市物业服务指导中心	项目名称：	“房帮宁”涉房事务一体化平台--三项制度子系统开发
项目实施年度：	2025		
填报人：	陈小婧	联系电话：	02583115595
年度绩效目标：	搭建涵盖房屋养老金、体检和保险“三项制度”的综合管理平台，发挥“三项制度”治未病作用，通过建立政府投入、多方参与的房屋养老金制度，解决资金筹措渠道，推动房屋体检和保险制度落实，使房屋安全问题能够早发现、早报告、早治理，全面加强房屋安全和使用“全生命周期”管理，切实保障人民群众生命和财产安全。		
年度绩效目标完成情况：	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过南京市数据局审批，无法在2025年年终关门时完成支付，已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。		

项目名称	年初预算数	实际执行数	是否偏差
三项制度子系统开发费	126	0	是

评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、	
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、	
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%	
		预算执行率	＝100%	0.00%	3	0	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	

产出指标	数量指标	开发建成的系统模块数量	＝11个	0.00个	10	0	评价要点：开发建成的系统模块数量 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
	质量指标	项目验收合格率	＝100%	0.00%	10	0	评价要点：考核项目验收合格率 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
	时效指标	项目完成及时性	及时	未达成	5	0	评价要点：考核项目完成及时性 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
	成本指标	《400万元	＝126万元	0.00万元	5	0	评价要点：考核项目总成本的控制情况 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
效益指标	经济效益	保障资金使用安全	有效	未达成	20	0	评价要点：考核保障资金使用安全 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
	社会效益	提升房屋安全使用	有效	未达成	10	0	评价要点：考核提升房屋安全使用 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
	生态效益							
	可持续影响							

满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	0.00%	10	0	评价要点：考核服务对象满意度 评分规则:以上评价要点占100%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	该项目因2025年11月前立项申请尚未通过大数据管理局审批,无法在2025年年终关门时完成支付,已申请将项目周期顺延为2026年至2027年。
						27		
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。								